

# በማህበራዊ ተጠያቂነት በተያዘ ተግባራት ላይ የህዳር ወራት ዕቅድ ክንውን

## ሪፖርት

### 1. መግቢያ

በኢትዮጵያ መንግስትና በአለም ባንክ መካከል በተደረገ ስምምነት እና ከአለም አቀፍ የልማት ማህበር በተገነ የገንዘብ ድጋፍ በማካሄድ ላይ የሚገኘው ሶስተኛው ምዕራፍ የማህበራዊ ተጠያቂነት ፕሮጀክት በክልላችን ቀደም ብሎ በአራት ወረዳዎች በማካሄድ ላይ የሚገኝ ሲሆን።

በክልላችን የማህበራዊ ተጠያቂነት ዑደት ትግበራን በ2015 በጀት ዓመት በአዲሱ ወረዳ ላይ ለማካሄድ ቅድመ ዝግጅት ላይ መሆናችን ይታወቃል።

በመሆኑም በ2015 በጀት አመት ከ6 ተግባራት ከተያዘው ዕቅድ በመነሳት የህዳር ወር ያከናወናቸው 4 ተግባራት ላይ ሙሉ ለሙሉ የተሰሩ ሲሆን በ2 ተግባራት በቀጣይ ወር የሚከናወን ሲሆን ዝርዝሩ እንደሚከተለው ቀርቦአል።

### 2. ዓላማ

- ማህበራዊ ተጠያቂነትን በመንግስት አሰራር ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ እና በሂደትም ተቋማዊ ለማድረግ ነው።
- በ5ቱ መሰረታዊ አገልግሎት ሰጪ ሴክተሮች ላይ አገልግሎት አሰጣጡን ለማሻሻል ነው።

### 3. የሚጠበቅ ውጤት

- ተገልጋይ ህብረተሰቡ የሚፈልገውን እርካታን ይጨምራል።
- ድህነት ይቀንሳል።

### 4. የተሰሩ ስራዎች

- በተቀመጠው መመዘኛዎች መሰረት ሰራው የሚተገበርበትን አንድ ወረዳ እንዲመረጥ የተደረገ ሲሆን በተመሳሳይምክወረዳው ጋር በመነጋገር በሰሩ 2 የከተማ ቀበሌዎች ተመርጠዋል።
- የማህበራዊ ተጠያቂነት አሰመልክቶ በጀኔላ ወረዳ ላይ ከህዳር 8-9/2015 ለሁለት ቀናት በተመረጠ ወረዳና ቀበሌ ደረጃ በይፋ የስራ ማሰጃመሪያ ወርክሾፕ ላይ በተያዘው እቅድ መሰረት ለ62 ተሳታፊ እቅድ ተይዞ 55 ተሳታፊ በመገኘት በፐርሰንት 88% ሲሆን ይኸውም ወንድ 29 ሴት 26 ተሳትፏል ።

- የማህበራዊ ተጠያቂነት አሰመልክቶ መሰረታዊ የመንግሥት አገልግሎቶች ተገልጋዩን ህብረተሰብ ባሳተፈና ተጠያቂነትን ባረጋገጠ መልኩ ለማቅረብ እንዲቻል ለሚመለከታቸው ሴክተር መ/ቤቶችና ባለድርሻ አካላት ከህዳር24-25/2015 ለሁለት ቀናት የምክክር መደረክ ላይ ለ40 ተሳታፊ እቅድ ተይዞ 35 ተሳታፊ በመገኘት በፐርሰንት 87% ይኸውም ወንድ ሴት ተሳትፈዋል ::
- በተመረጠው ወረዳ ውስጥ የሚሰራባቸውን የመሰረታዊ አገልግሎት ደረጃዎች[Basic Service Standard] በሚመለከት ከሚመለከታቸው 4 መ/ቤቶች መረጃ ተሰበስበዋል
- በአዲሱ በተመረጠው ጀኔላ ወረዳ ላይ ተቆማዊ ካርታ መረጃ ተሰርቶ በወረዳና እንዲሁም በ2 ቀበሌዎች [ቀበሌ 15 እና ቀበሌ16] ማህበራዊ ተጠያቂነት መድረኮች[WSAP] እያንዳንዱ 11 አባላት የያዘ እንዲዋቀር ተደርገዋል ::
- ለተዋቀረው ኮሚቴም ለወደፊቱ ለሰራው ለሚያሰፈልጋቸው 3 የቃለጉባኤ መዝገብ እንዲገዛ ተደርገዋል

**5 ቀሪ ሰራዎች**

- ሰራው ለሚመለከታቸው የመንግሥት ባለ ድርሻ አካላት ማለትም ለወረዳ አስተዳደር ምክርቤት እና ለተመረጡ ሴክተር ሃላፊዎች በማህበራዊ ተጠያቂነት በትግበራ መመሪያ ላይ ግንዛቤ ማሰጨቢጫና አቅም ግንባታ ሰልጠና መሰጠት
- የማህበራዊ ተጠያቂነት የጋራ ውይይቶች አመቻቾችን በሰራው ሰፊ ልምድ ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር ማሰልጠን

**5. ያጋጠሙ ችግሮች**

- የማህበራዊ ተጠያቂነት ፕሮግራም ከገንዘብ ሚ/ር በኩል ዘግይቶ የተለቀቀ ቢሆንም በእኛ በኩል በተላከው በጀት መሰረት የተያዘውን ተግባራት በአፋጣኝ ለመስራት ተሞክረዋል
- የመሰረታዊ አገልግሎት ደረጃዎች[Basic Service Standard] በሚመለከት ከ4 መ/ቤቶች መረጃው የተሰበሰበ ቢሆንም ግብርናና ልማት ቢሮ እስካሁንም መረጃው ለማግኘት አልተቻለም

**በማህበራዊ ተጠያቂነት በተመለከተ የ2015 በጀት ዓመት ከህዳር 1-30 በ30 ቀናት ውስጥ የሚተገበሩ መርሀ ግብር**

ተ.ቁ	ስትራቴጂካዊ የትኩረት መስክ	ግብ ታርጓሜ	እቅድ ዝርዝር	ክብደት	ዓላማ 2015	የሚተገበርበት በፐርሰንት	የሚጠናቀቅበት ጊዜ	ሊገጥም የሚችል ተግዳሮት
							ህዳር 30	
1	በክልሉ ያለውን የማህበራዊ ተጠያቂነትን ለማጠናከር የአቅም ግንባታ ስራዎች መስራት	የማህበራዊ ተጠያቂነትን አሰራር በክልሉ ማስጀመር	1. በተመረጠ ወረዳና ቀበሌ ደረጃ በይፋ የስራ ማስጀመሪያ ወርክሾፕ ማካሄድ	100%	100%	100	<u>ህዳር8-9</u>	
			* 2. ማህበራዊ ተጠያቂነት አሰመልክቶ ለሚመለከታቸው ሴክተር መ/ቤቶችና ለባለድርሻ አካላት የምክክር መድረክ ማዘጋጀት	100%	100%	100	<u>ህዳር24 -25</u>	ግዥ ክፍል ላይ ግዥን በወቅቱ አለመፈጸም

			<p>3::በአዲሱ ጀኔላ ወረዳ ላይ የወረዳና የ2 ቀበሌ ማህበራዊ ተጠያቂነት መድረኮች እያንዳንዱ 11 አባላት የያዘ እንዲዋቀር ማድረግ ::</p>	100%	100%	100%	ህዳር15--20	»
			<p>4. በተቀመጠው መመዘኛዎች መሰረት ሰራው የሚተገበርበትን አንድ ወረዳ እንዲመረጥ በማድረግና አንዲሁም ከወረዳው ጋር በመነጋገር በሰሩ2 የከተማ ቀበሌዎች መምረጥ</p>	100%	100%	100%	ህዳር 10-15	

**የማህበራዊ ተጠያቂነት በተመለከተ የ2015 በጀት ዓመት የህዳር ወር ዕቅድ ክንውን**

ስትራቴጂያዊ የትኩረት መስክ	ግብ ድርጊት	ተግባራት	ክንውን	ያለበት ደረጃ	የእቅድ መድረሻ ማጠናቀቂያ
በክልሉ ያለውን የማህበራዊ ተጠያቂነትን ለማጠናከር የአቅም ግንባታ ስራዎች መስራት	በክልሉ የማህበራዊ ተጠያቂነት ውጤታማ ለማድረግ የግንዛቤ ስራዎችን ትኩረት አድርጎ መስራት	1. በተመረጠ ወረዳና ቀበሌ ደረጃ በይፋ የስራ ማስጀመሪያ ወርክሾፕ ማካሄድ	100%	:: አውደጥናቱ ተካሂዷል	
		2. ማህበራዊ ተጠያቂነት አሰመልክቶ ለሚመለከታቸው ሴክተር መ/ቤቶችና ለባለድርሻ አካላት የምክክር መድረክ ማዘጋጀት	100%	ምክክር መድረክ ተካሂዷል	
		3. በአዲሱ ጅኔላ ወረዳ ላይ የወረዳና የ2 ቀበሌ ማህበራዊ ተጠያቂነት መድረኮች እያንዳንዱ 11 አባላት የያዘ እንዲዋቀር ማድረግ	100%--	ከሚቱ እንዲዋቀር ተደርገዋል	
		4 በተቀመጠው መመዘኛዎች መሰረት ሰራው የሚተገበርበትን አንድ ወረዳ እንዲመረጥ በማደረግና አንዲሁም ከወረዳው ጋር በመነጋገር በሰሩ-2 የከተማ ቀበሌዎች መምረጥ	100	ከወረዳው በመነጋገር 2 የከተማ ቀበሌዎች እንዲምረጡ ተደርገዋል	